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4. 

5. 

Begrüßung 

Projektstatus Stuttgart 21 

Projektstatus Neubaustrecke Wendlingen-Ulm 

Ronald Pofalla / 

Minister Winfried Hermann 

 
Manfred Leger/Peter Sturm 

 

Manfred Leger/Peter Sturm 

Bauen im anhydrithaltigen Gestein 

6. Sachstand Artenschutz 

7. 

 

Alle 

 

Verschiedenes 

Olaf Drescher 

Dr. Florian Bitzer 

 

Sachstand ETCS 

 

Olaf Drescher 
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Bisheriger Planungsumfang ETCS im Zuge S21: Die Realisierung 

von ETCS im Knoten Stuttgart wird im Wesentlichen vom 

Projektauftrag erfasst 
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ETCS L2 / ETCS L1 LS 
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ESTW S21-Fernbahn 

Betriebssteuerzentrale (Basis) 

Anpassung Anschlussbereiche/Basis 

GSM-R 

Stromversorgung, Kabeltiefbau, … 

Keine ATO- 

Streckenausrüstung 

In FinVe S21 enthalten 

ETCS-Fahrzeugumrüstung nicht erforderlich 
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Machbarkeitsstudie S-Bahn: Erweiterung ETCS Level 2 S-Bahn-

Stammstrecke bis Filderstadt-Bernhausen ggf. inkl. S-Bahn-Teile 

Bad Cannstatt 
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Zusätzl. ETCS L2 für S-Bahn gem. Studie 
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ESTW Vaihingen inkl. ETCS 

Anpassung Anschlussbereiche/Bauzustände und 

temp. Bedingungen etc.  

Erhöhung GSM-R-Verfügbarkeit 

Anpassung Stromversorgung, Kabeltiefbau,… 

ATO-GoA2*-Vorbereitung (anteilig) 

Geschwindigkeitserhöhung 

Stammstrecke/Hasenbergtunnel 

Finanzierung ETCS-Ausrüstung für S-Bahn-

Stammstrecke ggf. inkl. Bad Cannstatt und 

Flughafenanbindung zu klären (Finanzierung 

außerhalb Stuttgart 21) 

ETCS/ATO-Fahrzeugausrüstung für S-Bahn 

*Teilautomatisierter Betrieb 
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Übertragung auf Gesamtknoten S21: Zusätzlich zur S-Bahn-

Erweiterung Ausstattung des Innenstadtring mit ETCS Level 2 und 

neuem DSTW einschl. Bad Cannstatt 
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Optimiertes ETCS L2 für FV/RV/S-Bahn 
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Optimiertes DSTW Knoten Stuttgart 

Regionale Betriebssteuerzentrale mit zentralem 

Technikstandort 

Anpassung Anschlussbereiche/Bauzustände und 

temp. Einrichtungen 

Erhöhung GSM-R-Verfügbarkeit 

Anpassung Stromversorgung, Kabeltiefbau, 

zusätzl. Streckentrennung 

ATO-GoA2-Vorbereitung (anteilig) 

Finanzierung der zusätzl. Anteile in derzeitiger Klärung 

(Finanzierung außerhalb Stuttgart 21) 

ETCS/ATO-Fahrzeugausrüstung Fern-, Nah- und S-

Bahnverkehre 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Planung 
Grundsatzentscheidung 

Anpassung VP/EP 

Signalplanung - PT1 

Signalplanung - PT2 

Kabelplanung (übergreifend) 

AP (Tiefbau/50 Hz) 

Beschaffung 
Start Vergabeverfahren 

Teilnahmewettbewerb 

Verhandlung 

Ausführung 
Bad Cannstatt 

Untertürkeim 

Wangen 

Stuttgart 

Filder 

S-Bahn 

Abnahme Serienfahrzeuge 

Test- und Probebetrieb 
S-Bahn 

kritischer Pfad 

01.07.2019 

01.10.2020 

Teil-PT1 

Baubeginn 

letzter Abschnitt 

Baubeginn erster Abschnitt 

(nach Vorarbeiten) 

HdF / Abnahmen (gestaffelt) 

VP = Vorplanung; EP: Entwurfsplanung; PT1/PT2: Ausführungsplanung; ETA: Eisenbahntechnische Ausrüstung; HdF = Herstellung der Funktionsfähigkeit; IBN = Inbetriebnahme 

Januar 2019 

IBN Fern-/Regionalbahn 

IBN 

Terminschiene ETCS-Ausrüstung im Projekt S21 und 

Erweiterungen im Zuge Digitale Schiene Knoten Stuttgart 
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ETCS: Höhere Qualität und Leistungsfähigkeit durch dichtere 

Zugfolge 
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